

RAPOARTE de LUCRU
 ce pot fi obtinute utilizand
Microsoft Project 2010
 in **CONSTRUCTII**

Lista cu CE trebuie executat ASTAZI

Task Name	Duration	Start
Blocare completa alimentare cu apa	2 hrs	Mon 1/9/12
Demontare si scoatere Baie veche	2 days	Mon 1/9/12
Montaj Tevi pentru Chiuveta Noua		
Montaj Tevi pentru Jacuzzi		
Montaj Tevi pentru Bideu		
Montare Chiuveta		
Montare Bideu		
Montare Cada Dus si Pereti Cabina		
Montare Jacuzzi		
Instalare Conducte Chiuveta si Test		
Instalare Bideu si Test		
Instalare Dus si Test		
Instalare Baie		

Activitati ce STARTEAZA CURAND (necesita pregatire)

Indicators	Task Mode	Task Name	Duration	Start		
	Auto Sched	Inlocuire Geam Baie	1 day	Wed 1/11/12		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
13	Fereastră	1 Bucata	1 Bucata	0 days	Wed 1/11/12	Mon 1/16/12
24	Instalator Fereastră	1	8 hrs	0 days	Wed 1/11/12	Mon 1/16/12
	Auto Sched	Mutare Intrerupator Dus	0.5 days	Wed 1/11/12		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish

Activitati care TREBUIAU SA STARTEZE (sunt deja intarziate)

Task Mode	Task Name	Start	Finish	Baseline Start
Auto Schedul	Montare Alimentare Electri	Mon 1/16/12	Mon 1/16/12	Tue 1/10/12
ID	Successor Name	Type	Lag	
18	Spoturi Luminoase Plafon	FS	0days	

Activitati care INTARZIE ("aluneca" fata de programare)

Task Mode	Task Name	Start	Finish	Baseline Start
Auto Schedul	Modernizare Baie	Mon 1/2/12	Wed 2/8/12	Mon 1/2/12
Auto Schedul	Prima Faza Constructi	Wed 1/11/12	Mon 2/6/12	Tue 1/10/12
Auto Schedul	Inlocuire Geam Baie	Wed 1/11/12	Mon 1/16/12	Tue 1/10/12
ID	Successor Name	Type	Lag	
27	Tencuit Perete si finisat pentru montaj Falaanta	FS	0 days	
Auto Schedul	Prima Faza Electrice	Wed 1/11/12	Tue 1/17/12	Tue 1/10/12
Auto Schedul	Mutare Intrerupator Dus	Wed 1/11/12	Mon 1/16/12	Tue 1/10/12
ID	Successor Name	Type	Lag	
17	Montare Alimentare Electrica Jacuzzi	SS	0 days	
18	Spoturi Luminoase Plafon	FS	0 days	
Auto Schedul	Montare Alimentare Electri	Mon 1/16/12	Mon 1/16/12	Tue 1/10/12
ID	Successor Name	Type	Lag	
18	Spoturi Luminoase Plafon	FS	0days	

CINE, CE TREBUIE SA FACI si CAND FACE
(Programarea Resurselor Umane)

	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20
Instalator		20 hrs				
Blocare completa alimentare cu apa						
Demontare si scoatere Baie veche						
Montaj Tevi pentru Chiuveta Noua		8 hrs				
Montaj Tevi pentru Jacuzzi		8 hrs				
Montaj Tevi pentru Bideu		4 hrs				
Montare Chiuveta						
Montare Bideu						
Montare Cada					2 hrs	8 hrs
Montare Jacuzzi					8 hrs	8 hrs
Instalare Cond						6 hrs
Instalare Bideu						
Instalare Dus s					2 hrs	8 hrs
Instalare Baie					8 hrs	6 hrs
Dulgher						
Montaj Dulapuri						
Arhitect						
Stabilire Design						
Muncitor						
Demontare si scoatere Baie veche						
Scoatere Faianta veche de pe pereti						
Scoatere Gresie veche de pe Pardoseala						
Tencuit Perete si finisat pentru montaj Faianta						
Tencuire Plafon						
Montare Plasma TV						
Montaj Dulapuri Baie						
Aranjare						
Electrician						
Mutare Intrerupator Dus				10 hrs	6 hrs	
Montare Alimentare Electrica Jacuzzi				2 hrs		
Spoturi Luminoase Plafon				2 hrs		
Lumini in Pereti				6 hrs	2 hrs	

FLUXUL FINANCIAR (Cash-Flow)
(indica necesarul de bani repartizat pe zile)

	12/25/11	1/2/12	1/9/12	1/16/12
Modernizare Baie				
Faza de Planificare				
Relevu (masuratori) Baie				
Stabilire Design Nou				
Obtinere Cotatii Pret				
Planificare Completa				
Faza de Pregatire			\$155.00	
Angajare Meserias				
Blocare completa alimentare cu apa			\$100.00	
Demontare si scoatere Baie veche			\$2,000.00	
Scoatere Faianta veche de pe pereti			\$200.00	
Scoatere Gresie veche de pe Pardoseala			\$300.00	
Finalizare Pregatire				
Prima Faza Constructii			\$145.00	\$100.00

RESURSE UMANE CARE SI-AU DEPASIT BUGETUL APROBAT
(indica suma de bani – “variati” fata de suma planificata sau estimata)

Resource Name	Cost	Baseline Cost	Variance	Actual Cost
Meserias	\$860.00	\$815.00	\$45.00	\$268.40
	\$860.00	\$815.00	\$45.00	\$268.40

RAPORT FINANCIAR CU SUMELE BUGETATE

(indica suma de bani planificata pentru fiecare resursa / activitate din cadrul proiectului)

ID	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost
37	Montare Plasma TV	\$0.00	Proratec	\$10,170.00
29	Montare Gresie si Faianta	\$0.00	Proratec	\$3,300.00
14	Inlocuire Geam Baie	\$350.00	Start	\$2,590.00
9	Demontare si scoatere Baie veche	\$0.00	Proratec	\$2,000.00
27	Tencuit Perete si finisat pentru montaj Faianta	\$0.00	Proratec	\$1,560.00
35	Montare Cada Dus si Pereti Cabina	\$14.00	Start	\$1,514.00
28	Tencuire Plafon	\$0.00	Proratec	\$780.00
34	Montare Bideu	\$25.00	Start	\$650.00
52	Montare Jaluzele noi	\$125.00	Start	\$530.00
24	Montaj Tevi pentru Jacuzzi	\$34.00	Start	\$434.00
23	Montaj Tevi pentru Chiuveta Noua	\$15.00	Start	\$415.00
18	Spoturi Luminoase Plafon	\$20.00	Start	\$400.00
36	Montare Jacuzzi	\$56.00	Start	\$306.00
11	Scoatere Gresie veche de pe Pardoseala	\$0.00	Proratec	\$300.00
38	Montaj Dulapuri Baie	\$0.00	Proratec	\$255.00
19	Lumini in Pereti	\$20.00	Start	\$210.00
10	Scoatere			
25	Montaj T			
44	Instalare			

PROGRAMAREA SI DURATA ACTIVITATILOR

(indica fiecare activitate, durata, data calendaristica si resursele alocate acestuia)

	12/26/11	1/2/12	1/9/12	1/16/12	1/23/12
Modernizare Baie					
Faza de Planificare					
Relevu (masuratori) Baie EU		4 hrs 4			
Stabilire Design Nou Arhitect		3 hrs 3			
Obtinere Cotatii Pret EU		24 hrs 24			
Planificare Completa					
Faza de Pregatire			22 hrs 22		
Angajare Meserias EU			1 hr 1		
Blocare completa alimentare cu apa Instalator			2 hrs 2		
Demontare si scoatere Baie veche Instalator Muncitor			64 hrs 16 48		
Scoatere Faianta veche de pe pereti Muncitor			8 hrs 8		
Scoatere Gresie veche de pe Pardoseala Muncitor			12 hrs 12		



PROGRAMAREA RESURSELOR UMANE pe ACTIVITATI si ZILE

(indica fiecare resursa umana, data calendaristica si durata pentru fiecare activitate)

	12/26/11	1/2/12	1/9/12	1/16/12	1/23/12	1/30/12
Instalator			18 hrs	20 hrs		
Blocare completa alimentare cu apa			2 hrs			
Demontare si scoatere Baie veche			16 hrs			
Montaj Tevi pentru Chiuveta Noua				8 hrs		
Montaj Tevi pentru Jacuzzi				8 hrs		
Montaj Tevi pentru Bideu				4 hrs		
Montare Chiuveta						
Montare Bideu						
Montare Cada Dus si Pereti Cabina						
Montare Jacuzzi						
Instalare Conducte Chiuveta si Test						
Instalare Bideu si Test						
Instalare Dus si Test						
Instalare Baie						
Dulgher						
Montaj Dulapuri Baie						
Arhitect		3 hrs				
Stabilire Design Nou		3 hrs				
EU		28 hrs	1 hr			
Relevu (masuratori) Baie		4 hrs				
Obtinere Cotatii Pret		24 hrs				
Angajare Meserias			1 hr			
Aranjare						
Flori in stoc - pt. la baie						
Muncitor			68 hrs	24 hrs	12 hrs	
Demontare si scoatere Baie veche			48 hrs			
Scoatere Faianta veche de pe pereti			8 hrs			
Scoatere Gresie veche de pe Pardoseala			12 hrs			
Tencuit Perete si finisat pentru montaj Faianta				24 hrs		
Tencuire Plafon					12 hrs	
Montare Plasma TV						
Montaj Dulapuri Baie						

FAZELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

Task Name	Duration	Start	Finish
Modernizare Baie	28 days	Mon 1/2/12	Wed 2/1/12
Faza de Planificare	5 days	Mon 1/2/12	Fri 1/6/12
Faza de Pregatire	2.75 days	Mon 1/9/12	Wed 1/11/12
Prima Faza Constructii	17.75 days	Wed 1/11/12	Mon 2/5/12
Faza de Amenajare	1.13 days	Mon 2/6/12	Tue 2/7/12
Faza de Finisare	1.38 days	Tue 2/7/12	Wed 2/8/12



Microsoft Project 2010
Training | www.europroiect.ro

LISTA ACTIVITATILOR CRITICE

(indica activitatile aflate pe "Drumul Critic")

D	Indicators	Task Mode	Task Name	Duration	Start
0		Auto Schec	Modernizare Baie	28 days	Mon 1/2/12
13		Auto Schec	Prima Faza Constructii	17.75 days	Wed 1/11/12
28		Auto Schec	Tencuire Plafon	1.5 days	Mon 1/23/12
	ID	Successor Name	Type	Lag	
	29	Montare Gresie si Faianta	FS	3 edays	
29		Auto Schec	Montare Gresie si Faianta	4 days	Fri 1/27/12
	ID	Successor Name	Type	Lag	
	30	Constructie Completa	FS	4 edays	
30		Auto Schec	Constructie Completa	0 days	Mon 2/6/12
	ID	Successor Name	Type	Lag	
	33	Montare Chiuveata	FS	0 days	
	34	Montare Bideu	FS	0 days	
	35	Montare Cada Dus si Pereti Cabina	FS	0 days	
	36	Montare Jacuzzi	FS	0 days	
	37	Montare Plasma TV	FS	0 days	
31		Auto Schec	Faza de Amenajare	1.13 days	Mon 2/6/12
32		Auto Schec	Corpuri	1 day	Mon 2/6/12
36		Auto Schec	Montare Jacuzzi	5 hrs	Mon 2/6/12
	ID	Successor Name	Type	Lag	
	38	Montaj Dulapuri Baie	FS	0 days	
	44	Instalare Baie	FS	0 days	

LISTA REPERELOR (milestone)

(indica momente in care se face verificarea finala pentru un grup de activitati)

ID	Indicators	Task Mode	Task Name	Duration	Start
5	✓	Auto Schec	Planificare Completa	0 days	Fri 1/6/12
12	✓	Auto Schec	Finalizare Pregatire	0 days	Wed 1/11/12
26	📅	Auto Schec	Finalizare Instalatii Sanitare	0 days	Mon 1/16/12
21	📅	Auto Schec	Finalizare Recablare	0 days	Tue 1/17/12
30		Auto Schec	Constructie Completa	0 days	Mon 2/6/12
45		Auto Schec	Instalatii Sanitare Finalizare	0 days	Tue 2/7/12
39		Auto Schec	Corpuri Existente	0 days	Tue 2/7/12
50		Auto Schec	Finalizare Electrice	0 days	Tue 2/7/12
55		Auto Schec	Baie Completa	0 days	Wed 2/8/12

Acestea sunt doar o parte dintre RAPOARTELE ce pot fi obtinute pentru managementul proiectului.

Exista o multitudine de alte rapoarte care pot fi obtinute cu usurinta , ce ajuta la controlul gradului de ocupare (incarcare) a resurselor umane, alocarea si controlul financiar, programarea activitatilor , programarea resurselor, re-corelarea cu procesul de aprovizionare si achizitii , verificarea starii de "sanatate" a proiectului (depasiri de costuri, durate, termene ... etc) .

Daca doriti sa stapaniti TOATE acestea, VA INVITAM SA PARTICIPATI LA ACEST CURS